Дорожная карта  по реализации направлений 

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в МОУ «СОШ с.Березовка» на 2010, 2011 годы
Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения введения ФГОС начального общего образования.

	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки реализации
	Ответственные 

	1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО


	1
	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования 
	Декабрь 
2010 г.
	Филатов О.А.,             директор школы



	2
	Организация курсовой подготовки на базе СарИПКиПРО по проблеме введения ФГОС начального общего образования
	В течение 

года 
	Хайбалиева О.В.. 
зам. директора по УВР

	3
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования
	Декабрь 
2010
	Сиротин С.В., завхоз
 Мухарлямова А.Ф,  библиотекарь

	4
	Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на педагогических советах, заседаниях ШМО учителей начальной школы.
	В течение 

года
	Филатов О.А., директор школы

Хакимова М.Н.,             рук. ШМО учителей начальных классов

	5
	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в школе
	До 1.02.2011 г
	Хайбалиева О.В., 
зам. директора по УВР 

	6
	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей  начальных классов.
	В течение 2010 -2011 учебного года 
	Хайбалиева О.В., 

зам. директора по УВР Хакимова М.Н.,             рук. ШМО учителей начальных классов

	7
	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных  семинарах по вопросам введения ФГОС
	В течение 2010 -2011 учебного года


	Хайбалиева О.В., 

зам. директора по УВР

	8
	Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы
	Декабрь - март
2011 г.
	Хайбалиева О.В., 

зам. директора по УВР

	9
	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения
	До июня
2011 г
	Хайбалиева О.В., 

зам. директора по УВР

	11
	Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения
	До июня
2011 г.
	Колесникова И.Л.

зам. директора по  ВР

	12
	Разработка  и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения
	Сентябрь

2011 г.
	Колесникова И.Л.

зам. директора по  ВР

	13
	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов
	До 1 сентября
2011 г
	Хайбалиева О.В., 

зам. директора по УВР Хакимова М.Н.,             рук. ШМО учителей начальных классов

	14
	Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС
	В течение учебного года
	Филатов О.А.,

 директор школы

Колесникова И.Л.,

 зам. директора по  ВР

	15
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС
	В течение учебного года
	Хайбалиева О.В.,

 зам. директора по УВР
Любимкина Т.И., школьный психолог 

	16
	Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения
	до сентября 2011 г.
	Филатов О.А.,

 директор школы

	17
	Мониторинг введения ФГОС начального общего образования
	Декабрь 2010 г.

Май  2011 г
	Хайбалиева О.В.,

 зам. директора по УВР

	2. Создание кадрового  обеспечения  внедрения ФГОС НОО


	1
	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС начального общего образования
	Декабрь 
2010 г
	Хайбалиева О.В.,

 зам. директора по УВР

	2
	Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов 
	По плану

СарИПКиПРО
	Филатов О.А.,

 директор школы

	3
	Проведение круглого стола 

« Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы»
	Май 2011 г.
	Филатов О.А.,

 директор школы

Хайбалиева О.В.,

 зам. директора по УВР



	4
	Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных  конференциях по  введению ФГОС начального общего образования 
	В течение года
	Филатов О.А.,

 директор школы

	3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО



	1
	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 
	В течение учебного года
	Филатов О.А.,

 директор школы

Сиротин С.В., завхоз 

	2
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 
	Июнь-август 2011 г
	Сиротин С.В., завхоз

	3
	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. 
	До 1 августа 2011 г
	Мухарлямова А.Ф., библиотекарь

	4
	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО,  к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 
	В течение года 
	Кабышева О.А., 

учитель информатики



	5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 
	В течение года 
	Кабышева О.А., 

учитель информатики

	4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО


	1
	Проведение диагностики готовности школы  к введению ФГОС НОО. 
	Сентябрь 2010 г.
	Филатов О.А.,

 директор школы

	2
	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе
	Сентябрь  2010 г


	Хайбалиева О.В.,

 зам. директора по УВР

	3
	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы  раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО). 
	Сентябрь 2011 г.
	Филатов О.А.,

 директор школы

	4
	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС
	Январь - декабрь 2011 г
	Администрация школы


